

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐCXD
V/v xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung
thiết kế, dự toán công trình: Nhà lớp
học trường liên cấp TH & THCS
Quang Trung, xã Quang Trung, thị xã
Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xã Quang Trung, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi: UBND thị xã Bim Sơn.

Dự án Xây dựng Nhà lớp học trường liên cấp TH & THCS Quang Trung, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 14/10/2021; sau khi được phê duyệt UBND xã Quang Trung đã khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đến nay công trình đã triển khai thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc. Tuy nhiên, trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công có một số nội dung thiết kế chưa đầy đủ, không thể hiện. Do đó, chưa đủ căn cứ để thực hiện thi công một số hạng mục, cụ thể:

- Đối với hạng mục đường ống PCCC ngoài nhà: Thiết kế không thể hiện hào chôn ống để thực hiện công tác đào đắp cũng như hoàn trả mặt bằng của tuyến đường ống chữa cháy ngoài khuôn viên.

- Đối với hạng mục Thang thoát hiểm nhà lớp học 2 tầng hiện trạng: Thiết kế đã thẩm duyệt PCCC (Theo GCN số 411/TD-PCCC ngày 29/9/2021 của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hoá) có thể hiện thang thoát hiểm trên mặt bằng (bản vẽ PC-20, PC-21) nhưng trong hồ sơ thiết kế xây dựng không thể hiện thiết kế các chi tiết làm rõ. Do đó, không đảm bảo cơ sở triển khai thi công xây dựng.

- Dự toán thực hiện bổ sung công tác được lấy trong chi phí dự phòng và không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án.

- Hiện tại, thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án có hiệu lực từ ngày 22/5/2022-22/5/2023, để đảm bảo thời gian hoàn thiện hồ sơ cũng như thi công các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh bổ sung đúng chất lượng. UBND xã Quang Trung đề nghị UBND thị xã Bim Sơn xem xét, cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán hạng mục Hào chôn Đường ống chữa cháy ngoài nhà, hạng mục Thang thoát hiểm đồng thời gia hạn thời gian thực hiện gói thầu Thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện thi công.

Kính đề nghị UBND thị xã Bim Sơn xem xét chấp thuận chủ trương đề
UBND xã Quang Trung có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng QLĐT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thắng