

**BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Cải tạo, sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- Nạo vét bùn toàn tuyến mương đắp sang phía bờ phải. Bóc phủ phong hóa phía bờ trái sau đó đắp bổ sung đất cấp 3 độ chặt K=90. Mái kè được xây bằng đá hộc VXM M75 dày 30cm trên lớp đệm đá dăm dày 10cm, vải địa kỹ thuật ART15.

- Vị trí đỉnh mái kè sử dụng dầm bê tông đá 1x2 M200 kích thước 250x400mm.

- Dầm dọc và dầm ngang mái kè sử dụng bê tông cốt thép kích thước 250x400mm đá 1x2 M200. Thép chịu lực phi 12, thép đai sử dụng thép phi 6. Giữa các khe lún dầm dọc quét nhựa bitum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa.

- Vị trí chân mái kè sử dụng dầm bê tông cốt thép đá 1x2 M200 trên lớp bê tông lót đá 4x6 M100 dày 10cm. Kích thước dầm 300x500mm. Chân mái kè được gia cố bằng tường đá hộc cao 500mm chạy dọc theo dầm bê tông

- Tại vị trí chân mái kè được nạo vét bùn, gia cố cọc tre dài 2,5m, mật độ cọc 16 cọc/1m².

+ Cải tạo cống qua đường:

- Phần móng cống được xây bằng đá hộc VXM M75, tường cánh sử dụng bê tông đá 1x2 M200.

- Ống cống sử dụng cống li tâm D800, cống bê tông cốt thép.

- Gờ chắn bánh:

Gờ chắn bánh kích thước 25x25x200cm, sử dụng bê tông đá 1x2 M200. Khoảng cách giữa các gờ chắn bánh là 1m.

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Mai Sơn Huy; Địa chỉ: Số 87A đường Đặng Quang, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Đơn vị thi công: Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Quang Trung; Địa chỉ: xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Mai Sơn Huy; Địa chỉ: Số 87A đường Đặng Quang, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công: 29/09/2020; Ngày hoàn thành: 20/11/2020.

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện đầy đủ.

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng QLĐT - UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- Phòng QLĐT, TC-KH;
- Lưu: VT, Tổ GVQLCT

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thắng

Phụ lục 5
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
Công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2,
xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.

A.	HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1	Quyết định số 28 /QĐ - UBND ngày 28 / 8 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc thành lập tổ giúp việc quản lý công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.
2	Tờ trình số 09 /TTr - TGVQLCT ngày 31 /8 /2020 về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.
3	Quyết định số 38 /QĐ - UBND ngày 01 / 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
4	Báo cáo số 05 /BC-HĐTĐ ngày 03/9/2020 về việc thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
5	Quyết định số 39 /QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về việc phê chuẩn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
B.	HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1	Tờ trình số 10 /TTr -TGVQLCT ngày 06/9/2020 của Tổ trưởng tổ giúp việc quản lý công trình về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
2	Quyết định số 40 /QĐ - UBND ngày 07 / 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
3	Tờ trình số 11 /TTr - TGVQLCT ngày 08 / 9 /2020 của Tổ trưởng tổ giúp việc quản lý công trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
4	Quyết định số 43 /QĐ - UBND ngày 08/ 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.

5	Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 09/9/2020 gói thầu: Tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
6	Quyết định số 44 /QĐ - UBND ngày 09 / 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
7	Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật số 14/2020/HĐ-TVXD ngày 09 / 9 /2020 công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn giữa UBND xã Quang Trung và Công ty TNHH Mai Sơn Huy.
8	Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng ngày 16 / 9 /2020
9	Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
10	Quy trình vận hành và bảo trì công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
11	Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và hồ sơ dự toán công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
12	Văn bản số 430 /QLĐT ngày 18 / 9 /2020 về việc Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
13	Tờ trình số 15/TTr - GVQLCT ngày 20/9/2020 của Tổ trưởng tổ giúp việc quản lý công trình về việc phê duyệt Báo cáo - Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
14	Quyết định số 99 /QĐ - UBND ngày 21 / 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
C.	HỒ SƠ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
I.	Các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
1	Tờ trình số 16 /TTr - TGVQLCT ngày 22 / 9 /2020 của Tổ trưởng tổ giúp việc quản lý công trình về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu (KHĐT) công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
2	Quyết định số 100 /QĐ - UBND ngày 22 / 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt dự toán gói thầu công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
3	Quyết định số 101 /QĐ - UBND ngày 23 / 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn

4	Biên bản họp thương thảo hợp đồng ngày 24 / 9 /2020 giữa UBND xã Quang Trung và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Quang Trung.
5	Quyết định số 102 /QĐ - UBND ngày 25 / 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
6	Hợp đồng thi công xây dựng số 12/2020/HĐ-XD ngày 25/9/2020 giữa UBND xã Quang Trung và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Quang Trung.
7	Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng gói thầu: Tư vấn giám sát thi công công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
8	Quyết định số 103 /QĐ - UBND ngày 25 / 9 /2020 của chủ tịch UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
9	Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình số 15/2020/HĐ-TVGS ngày 25 / 9 /2020 công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
10	Quyết định số 15 /2020/QĐ - BGS ngày 25/ 9 /2020 của Giám đốc công ty TNHH Mai Sơn Huy về việc thành lập tổ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
11	Quyết định số 02 /QĐ-NS ngày 26/9/2020 của Giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Quang Trung về việc thành lập Ban chỉ huy công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
12	Biên bản bàn giao mặt bằng định vị công trình ngày 26/9/2020
13	Biên bản số 02 /BB-KTKC ngày 26/9/2020 về việc kiểm tra điều kiện khởi công công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
14	Biên bản số 01/BB-QLCL ngày 26 /9/2020 về việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường công trình: Cải tạo sửa chữa mương trước làng thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn
II.	Bản vẽ hoàn công: 01 tập bản vẽ A3.
III.	Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng : Từ số 01 đến số 39 Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào từ số 01 đến số 03 Nhật ký giám sát, báo cáo giám sát.
IV.	Các kết quả thí nghiệm vật tư đầu vào, thí nghiệm các sản phẩm công việc: Có hồ sơ kèm theo.