
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUANG TRUNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC-UBND Xã Quang Trung, ngày      tháng 8 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

 

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị - UBND thị xã Bỉm Sơn. 

 

UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công 

xây dựng công trình với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng mương thoát nước khu dân cư Thôn 1, xã 

Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

2. Địa điểm xây dựng: Xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: 

Ông: Phạm Ngọc Thắng  Chức vụ: Chủ tịch UBND xã 

Điện thoại: 0914821533 

4. Quy mô công trình xây dựng: 

Tuyến mương có tổng chiều dài khoảng 600,0 m; nằm dọc 2 bên đường 

Đỗ Huy Cư, thôn 1;  

- Mương xây gạch KT 40x40cm, có nắp BTCT, thành mương xây 110 

đoạn đi trên lề đường và dày 220 với đoạn qua đường;  

- Trên tuyến bố trí các vị trí 03 cửa xả, 04 hố ga xây gạch có nắp đan; 

5. Danh sách các nhà thầu: 

STT Nhiệm vụ - Công việc Tên nhà thầu 
Ghi 

chú 

1 Khảo sát xây dựng, thiết kế 

xây dựng công trình 

Công ty TNHH Xây dựng thương mại 

dịch vụ ATP  

Địa chỉ: Số 140, đường Lý Thái Tổ, 

phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá. 

 

2 Thi công xây dựng công trình Công ty TNHH ĐT xây dựng Hoàng Nam  

Địa chỉ: SN43, tổ 8, KP3, phường Ba Đình, 

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 

3 Giám sát thi công xây dựng 

công trình 

Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ 

Ánh Dương 

Địa chỉ: Thôn Nội Thượng, xã Hà Bình, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. 

 

4 Đơn vị tư vấn Quản lý dự án Công ty TNHH Xây dựng thương mại 

dịch vụ ATP;  

Địa chỉ: Số 140, đường Lý Thái Tổ, 

phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

 



2 

 

 

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành: 

Khởi công:   Ngày 13 tháng 5 năm 2023 

Hoàn thành: Ngày 05 tháng 7 năm 2023 

7. Khối lƣợng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã đƣợc thực hiện: 

Tuyến mương có tổng chiều dài khoảng 600,0 m; nằm dọc 2 bên đường 

Đỗ Huy Cư, thôn 1;  

- Mương xây gạch KT 40x40cm, có nắp BTCT, thành mương xây 110 đoạn 

đi trên lề đường và dày 220 với đoạn qua đường;  

- Trên tuyến bố trí các vị trí 03 cửa xả, 04 hố ga xây gạch có nắp đan 

8. Đánh giá về chất lƣợng công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết 

kế: Chất lượng công trình xây dựng đạt so với yêu cầu của thiết kế 

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đƣa công trình 

vào sử dụng: 

- Công trình được thi công đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và 

những thay đổi thiết kế đã được phê duyệt; 

- Hợp đồng thi công; 

- Nhật ký thi công; 

- Nhật ký giám sát thi công; 

- Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu giai đoạn 

thi công xây dựng; 

- Kết quả thí nghiệm; 

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng; 

- Thi công đảm bảo đúng theo trình tự, quy trình quy phạm hiện hành, đảm 

bảo kỹ thuật, mỹ thuật công trình, đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ; 

- Trong quá trình thi công được giám sát đảm bảo chất lượng của công 

trình theo đúng quy định của pháp luật; 

- Có đầy đủ hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành. 

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. 

Chủ đầu tư cam kết đã thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được 

phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu 

công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Quản lý đô thị 

tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền./. 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thắng 
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DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 

Công trình: Xây dựng mƣơng thoát nƣớc khu dân cƣ Thôn 1,  

xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày      tháng 8 năm 2023  

của UBND xã Quang Trung) 
 

STT NỘI DUNG CÓ 
KHÔNG 

CÓ 
GHI CHÚ 

I HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG 
   

1 

Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi hoặc quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư. 

- Văn bản số số 959/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của 

UBND thị xã Bỉm Sơn về việc đồng ý chủ trương cho 

UBND xã Quang Trung xây dựng mương thoát nước khu 

dân cư Thôn 1, xã Quang Trung. 

- Quyết định 21/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND 

xã Quang Trung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình: Xây dựng mương thoát nước khu 

dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

- Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của 

UBND xã Quang Trung về việc chủ trương điều chỉnh 

bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình: Xây dựng mương thoát nước khu dân cư 

Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

X 
  

2 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo 

báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của 

UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT 

xây dựng công trình: Xây dựng mương thoát nước 

khu dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

- Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của 

UBND xã Quang Trung về việc điều chỉnh bổ sung 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình: Xây dựng mương thoát nước khu dân cư Thôn 1, 

xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

X 
  

3 

Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý 

kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định 

dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở. 

- Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của 

UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo 

sát, lập báo cáo KTKT và dự toán bước chuẩn bị đầu tư 

xây dựng công trình: Xây dựng mương thoát nước khu 

dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

X 
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STT NỘI DUNG CÓ 
KHÔNG 

CÓ 
GHI CHÚ 

4 
Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái 

định cư (nếu có).  
X 

 

5 

Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận 

hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ  

thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, 

đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các 

công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan. 

 
X 

 

6 

Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm 

quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không 

được cấp đất. 
 

X 
 

7 
Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn 

giấy phép xây dựng.   

Miễn giấy 

phép theo 

quy định 

8 

Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn 

các nhà thầu và các hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư 

với các nhà thầu. 

- Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BC KT-KT; Quyết định 

số 27/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo 

hợp đồng. 

- Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán 

xây dựng; Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 

của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả 

chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng. 

- Gói thầu Thi công xây dựng công trình; Quyết định số 

45/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo 

hợp đồng. 

- Gói thầu TVGS thi công xây dựng công trình; Quyết 

định số 47/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND xã 

Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; 

kèm theo hợp đồng. 

- Gói thầu tư vấn QLDA thi công xây dựng công trình; 

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND 

xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; 

kèm theo hợp đồng. 

X 
  

9 
Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà 

thầu theo quy định. 
X 

  

10 
Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư. 
X 
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STT NỘI DUNG CÓ 
KHÔNG 

CÓ 
GHI CHÚ 

II 
HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH    

1 

Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo 

cáo khảo sát xây dựng công trình. 

- Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của 

UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo 

sát, lập báo cáo KTKT và dự toán bước chuẩn bị đầu tư 

xây dựng công trình: Xây dựng mương thoát nước khu 

dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND 

xã Quang Trung về việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo 

sát xây dựng công trình: Xây dựng mương thoát nước khu 

dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

- Báo cáo khảo sát do đơn vị tư vấn khảo sát lập. 

X 
  

2 

Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo 

sát xây dựng. 

- Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo 

sát xây dựng ngày 28/4/2023 của UBND xã Quang Trung. 

- Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng 

X 
 

Kèm theo  

biên bản 

nghiệm thu 

3 

Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt 

thiết kế kỹ thuật, kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được 

phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ 

thuật; danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho công trình. 

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của 

UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT 

xây dựng công trình: Xây dựng mương thoát nước 

khu dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

- Kết quả thẩm tra TKBVTC-DT của Công ty TNHH 

xây dựng và phát triển đô thị HMH 

- Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn 

áp dụng kèm theo. 

X 
  

4 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác 

nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo). 

- Biên bản nghiệm thu 

X 
  

5 

Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây 

dựng công trình. 

- Biên bản nghiệm thu 
  

Kèm theo  

biên bản 

nghiệm thu 

6 
Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai 

đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.  
X 
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STT NỘI DUNG CÓ 
KHÔNG 

CÓ 
GHI CHÚ 

III 
HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH    

1 

Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công 

xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê 

duyệt của cấp có thẩm quyền 

X 
  

2 Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo) X 
  

3 
Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng 

thi công xây dựng công trình.  
X 

 

4 

Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác 

hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 

sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp 

quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ 

quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) 

theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 

(kèm theo hồ sơ). 

X 
  

5 
Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình 

thi công và quan trắc trong quá trình vận hành. 
X 

  

6 

Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm 

thu bộ phận công trình, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) 

trong quá trình thi công xây dựng (kèm theo hồ sơ). 

X 
  

7 

Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng 

công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng 

(nếu có). 
 

X 
 

8 Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình. 
 

X 
 

9 

Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo 

trì công trình. 

- Phê duyệt kèm theo BCKTKT 

X 
  

10 
Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:    

 
a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa; 

 
X 

 

 
b) An toàn phòng cháy, chữa cháy; 

 
X 

 

 
c) An toàn môi trường; 

 
X 

 

 

d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị 

công trình, thiết bị công nghệ;  
X 

 

 

đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp 

phải có giấy phép xây dựng);  
X 

 

 

e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và 

các công trình khác có liên quan;  
X 

 

 
g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 
X 
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STT NỘI DUNG CÓ 
KHÔNG 

CÓ 
GHI CHÚ 

11 Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có). 
 

X 
 

12 
Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình 

đưa vào sử dụng. 
X 

  

13 
Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau 

khi đưa công trình vào sử dụng (kèm theo hồ sơ).  
X 

 

14 

Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai 

đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng 

(nếu có). 
 

X 
 

15 

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn 

thành công trình, hạng mục công trình của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng (nếu có). 

 
X 

 

16 

Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai 

đoạn thi công xây dựng công trình và nghiệm thu 

công trình xây dựng. 

X   
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DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     /   /2023 của UBND xã Quang Trung) 
 

STT Tài liệu Ghi chú 

I HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG   

1 

Quyết định về chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

đầu tư xây dựng (nếu có). 

- Văn bản số số 959/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND thị xã Bỉm 

Sơn về việc đồng ý chủ trương cho UBND xã Quang Trung xây dựng 

mương thoát nước khu dân cư Thôn 1, xã Quang Trung. 

- Quyết định 21/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây 

dựng mương thoát nước khu dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã 

Bỉm Sơn. 

- Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc chủ trương điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng công trình: Xây dựng mương thoát nước khu dân 

cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

  

2 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng. 

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Xây 

dựng mương thoát nước khu dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã 

Bỉm Sơn. 

- Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

xây dựng công trình: Xây dựng mương thoát nước khu dân cư Thôn 1, 

xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

  

3 

Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ 

quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết 

kế cơ sở. 

- Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo KTKT và dự 

toán bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mương 

thoát nước khu dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

  

4 
Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có). 

- Không. 
  

5 

Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) 

về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc 

đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động 

môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công 

trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan. 

- Không. 

  

6 
Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp 

đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất. 
  

7 Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.   
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8 

Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và 

hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. 

- Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BC KT-KT; Quyết định số 27/QĐ-

UBND ngày 19/4/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt 

kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng. 

- Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng; Quyết 

định số 34/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND xã Quang Trung về 

việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng. 

- Gói thầu Thi công xây dựng công trình; Quyết định số 45/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả 

chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng. 

- Gói thầu TVGS thi công xây dựng công trình; Quyết định số 47/QĐ-

UBND ngày 11/5/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt 

kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng. 

- Gói thầu tư vấn QLDA thi công xây dựng công trình; Quyết định số 

46/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê 

duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng. 

 

9 Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.   

10 Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.   

II HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH   

1 

Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây 

dựng công trình. 

- Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo KTKT và dự 

toán bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mương 

thoát nước khu dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công 

trình: Xây dựng mương thoát nước khu dân cư Thôn 1, xã Quang 

Trung, thị xã Bỉm Sơn. 

- Báo cáo khảo sát do đơn vị tư vấn khảo sát lập. 

  

2 

Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. 

- Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng 

ngày 28/4/2023 của UBND xã Quang Trung. 

- Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng 

  

3 

Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt 

thiết kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình 

đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật. 

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND xã Quang 

Trung về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Xây 

dựng mương thoát nước khu dân cư Thôn 1, xã Quang Trung, thị xã 

Bỉm Sơn. 

- Kết quả thẩm tra TKBVTC-DT của Công ty TNHH xây dựng và phát 

triển đô thị HMH 

- Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn áp dụng kèm theo. 
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4 
Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình 

- Biên bản nghiệm thu. 
  

5 
Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, 

thiết kế xây dựng công trình. 
  

III HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH   

1 
Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công 

trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 
  

2 
Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo) 

- Kèm theo hồ sơ. 
  

3 
Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây 

dựng công trình. 
  

4 

Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài 

liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng 

nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố 

hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) 

theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

- Kèm theo hồ sơ. 

  

5 
Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công. 

- Kèm theo hồ sơ. 
  

6 

Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận 

hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng. 

- Kèm theo hồ sơ. 

  

7 
Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí 

nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có) 
  

8 Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.   

9 

Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì 

công trình. 

- Phê duyệt kèm theo hồ sơ BC KTKT. 

  

10 

Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền (nếu có) về: 

- Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa; 

- An toàn phòng cháy, chữa cháy; 

- An toàn môi trường; 

- An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ; 

- Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép 

xây dựng); 

- Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình 

khác có liên quan; 

- Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô 

thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của 

dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã 

được thẩm định, phê duyệt; 

- Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan 
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11 Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).   

12 
Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng 

mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng. 
  

13 
Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

- Kèm theo hồ sơ. 
  

14 
Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 

Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP (nếu có). 
  

15 

Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công 

tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP  

(nếu có). 

  

16 
 Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công 

xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng. 
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