

Số: /BC-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị - UBND thị xã Bỉm Sơn.

UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng, thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Ông: Phạm Ngọc Thắng

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0914821533

4. Quy mô công trình xây dựng:

- Tuyến dài 593,64 m. Bề rộng mặt đường bê tông 3,0 m; lề 2 bên theo hiện trạng. Tuyến đường có kết cấu chiều dày lớp đá cấp phối là 15cm, chiều dày lớp bê tông mác M200 là 20 cm;

- Xây dựng 01 công ngang đường bằng ống công BTCT đúc sẵn D600, chiều dài L6m, dọc mương nội đồng hiện trạng.

5. Danh sách các nhà thầu:

STT	Nhiệm vụ - Công việc	Tên nhà thầu	Ghi chú
1	Khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình	Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Ánh Dương Địa chỉ: Thôn Nội Thượng, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.	
2	Thi công xây dựng công trình	Công ty TNHH ĐT xây dựng Hoàng Nam Địa chỉ: SN43, tổ 8, KP3, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Ánh Dương Địa chỉ: Thôn Nội Thượng, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.	
4	Đơn vị tư vấn Quản lý dự án	Công ty TNHH xây dựng và phát triển đô thị HMM; Địa chỉ: Số 61, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa	

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

Khởi công: Ngày 03 tháng 3 năm 2023

Hoàn thành: Ngày 06 tháng 5 năm 2023

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:

- Tuyến đường bê tông dài 593,64 m. Bề rộng mặt đường bê tông 3,0 m; lề 2 bên theo hiện trạng. Kết cấu chiều dày lớp đá cấp phối là 15cm, chiều dày lớp bê tông mác M200 là 20 cm;
- Trên tuyến có 01 cống ngang đường bằng ống cống BTCT đúc sẵn D600, chiều dài L6m, dọc mương nội đồng hiện trạng.

8. Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: Chất lượng công trình xây dựng đạt so với yêu cầu của thiết kế

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

- Công trình được thi công đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được phê duyệt;
- Hợp đồng thi công;
- Nhật ký thi công;
- Nhật ký giám sát thi công;
- Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng;
- Kết quả thí nghiệm;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Thi công đảm bảo đúng theo trình tự, quy trình quy phạm hiện hành, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật công trình, đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;
- Trong quá trình thi công được giám sát đảm bảo chất lượng của công trình theo đúng quy định của pháp luật;
- Có đầy đủ hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Quản lý đô thị tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thắng

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
Công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng, thôn 2,
xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2023
của UBND xã Quang Trung)

STT	NỘI DUNG	CÓ	KHÔNG CÓ	GHI CHÚ
I	HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG			
1	Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. - Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND thị xã Bim Sơn về việc phân bổ kinh phí cho UBND xã Quang Trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 (đợt 2). - Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng, thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.	x		
2	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo báo cáo nghiên cứu khả thi. - Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng, thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.	x		
3	Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở. - Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và lập dự toán bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng, thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.	x		
4	Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).		x	
5	Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.		x	
6	Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.		x	

STT	NỘI DUNG	CÓ	KHÔNG CÓ	GHI CHÚ
7	Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.			Miễn giấy phép theo quy định
8	<p>Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.</p> <p>- Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BC KT-KT; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng.</p> <p>- Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng; Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng.</p> <p>- Gói thầu Thi công xây dựng công trình; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng.</p> <p>- Gói thầu TVGS thi công xây dựng công trình; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng.</p> <p>- Gói thầu tư vấn QLDA thi công xây dựng công trình; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu; kèm theo hợp đồng.</p>	X		
9	Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.	X		
10	Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.	X		
II	HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH			
1	<p>Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.</p> <p>- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và lập dự toán bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng, thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.</p> <p>- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng, thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.</p> <p>- Báo cáo khảo sát do đơn vị tư vấn khảo sát lập.</p>	X		
2	<p>Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.</p> <p>- Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng ngày 10/02/2023 của UBND xã Quang Trung.</p> <p>- Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng</p>	X		Kèm theo biên bản nghiệm thu

STT	NỘI DUNG	CÓ	KHÔNG CÓ	GHI CHÚ
3	Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật; danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho công trình. - Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Quang Trung về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng, thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn. - Kết quả thẩm tra TKBVTC-DT của Công ty TNHH xây dựng và phát triển đô thị HMM - Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn áp dụng kèm theo.	x		
4	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo). - Biên bản nghiệm thu	x		
5	Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. - Biên bản nghiệm thu			Kèm theo biên bản nghiệm thu
6	Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.		x	
III	HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH			
1	Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền	x		
2	Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo)	x		
3	Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.		x	
4	Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa (kèm theo hồ sơ).	x		
5	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.	x		
6	Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận công trình, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng (kèm theo hồ sơ).	x		
7	Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).		x	
8	Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.		x	

STT	NỘI DUNG	CÓ	KHÔNG CÓ	GHI CHÚ
9	Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình. <i>- Phê duyệt kèm theo BCKTKT</i>	x		
10	Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền <i>(nếu có)</i> về:			
	a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;		x	
	b) An toàn phòng cháy, chữa cháy;		x	
	c) An toàn môi trường;		x	
	d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;		x	
	đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng <i>(đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng)</i> ;		x	
	e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;		x	
	g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.		x	
11	Hồ sơ giải quyết sự cố công trình <i>(nếu có)</i> .		x	
12	Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng.	x		
13	Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục <i>(nếu có)</i> sau khi đưa công trình vào sử dụng <i>(kèm theo hồ sơ)</i> .		x	
14	Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng <i>(nếu có)</i> .		x	
15	Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng <i>(nếu có)</i> .		x	
16	Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng.	x		